

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

č. objednávateľa: 120/20

č. zhotoviteľa: 20981116

I. Zmluvné strany dodatku**Objednávateľ:**

Názov: **Obec Horná Lehota**
Sídlo: Horná Lehota 99, 976 81 Horná Lehota
IČO: 00313441
DIČ: 2021223094
zastúpený/štatutárny orgán: Vladimír Bušniak, starosta obce
Bankové spojenie: VÚB banka
Číslo účtu: SK92 0200 0000 0000 0922 2312
Tel: +421 48 617 93 60, +421 903 488 610
E-mail: hornalehota@brnet.sk

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Metrostav DS a.s.**
Sídlo: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
Štatutárny orgán: Predstavenstvo
zastúpené: Ing. Pavol Hružik, predseda predstavenstva
Ing. Rastislav Löffler, podpredseda predstavenstva
IČO: 46 120 602
DIČ: 2023231892
IČ DPH: SK2023231892
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 7059/B
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK31 1111 0000 0011 2702 8005
SWIFT kód (BIC): UNCRSKBX
Oprávnená osoba vo veciach technických: Ing. Jozef Róža
tel: +421 911 677 385, jozef.roza@metrostavds.sk

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“)

uzavreli v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov tento dodatok k zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok č. 1“)

II. Preambula

- (A) Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo zo dňa 29.10.2020, č. Objednávateľa 120/20, číslo Zhotoviteľa 20981116 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je Rekonštrukcia miestnej komunikácie.
- (B) Zhotoviteľ informoval Objednávateľa o nevyhovujúcich klimatických podmienkach, ktoré nastali po podpise a účinnosti Zmluvy, čo znemožňuje realizáciu diela v dohodnutých termínoch. Zároveň spôsobilosť plnenia zmluvných záväzkov Zhotoviteľa je poznačená z dôvodu dopadu ochorenia COVID-19 na časť zamestnancov Zhotoviteľa. Preto sa zmluvné strany v súlade s čl.

10.5. (Všeobecné a záverečné ustanovenia) Zmluvy dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve, ktorého predmetom je úprava času plnenia.

III. Predmet dodatku

3.1 Pôvodné znenie článku 3.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením:

„3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje v nasledovných termínoch:

Predpokladaný termín odovzdania staveniska:

15.04.2021

Dokončenie stavebných prác:

31.05.2021

V prípade posunu termínu odovzdania staveniska zo strany objednávateľa, sa termín odovzdania diela zhotoviteľom posúva o rovnaký počet dní, o aký bolo stavenisko zhotoviteľovi odovzdané neskôr. Ak v čase posunutého termínu odovzdania staveniska budú kapacity zhotoviteľa plne vyťažené, zhotoviteľ o tom bez odkladu upovedomí objednávateľa a zmluvné strany si dohodnú termín nástupu na práce, ako aj termín odovzdania diela.“

IV. Záverečné ustanovenia dodatku


- 4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté, zostávajú naďalej v platnosti.
- 4.2 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 47a zákona č. 40 /1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 4.3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a Zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
- 4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, že bol spísaný po vzájomnom prerokovaní na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú.


Za Objedávateľa:


Za Zhotoviteľa:

V Hornej Lehote, dňa 12.11.2020

V Bratislave, dňa 20.11.2020


EC
ehota
Vladimír Bušniak
starosta obce
PSC 976 81


Ing. Pavol Hruzik
predseda predstavenstva


Ing. Rastislav Löffler
podpredseda predstavenstva

Metrostav DS a.s.
Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
IČO 46 120 602, IČ DPH SK2023231892