

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo

č. objednávateľa: 120/20

č. zhotoviteľa: 20981116

I. Zmluvné strany dodatku

Objednávateľ:

Názov:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

zastúpený/štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Tel:

E-mail:

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Obec Horná Lehota

Horná Lehota 99, 976 81 Horná Lehota

00313441

2021223094

Vladimír Bušniak, starosta obce

VÚB banka

SK92 0200 0000 0000 0922 2312

+421 48 617 93 60, +421 903 488 610

hornalehota@brnet.sk

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Metrostav DS a.s.

Košícká 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

Predstavenstvo

zastúpené: Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva

Ing. Rastislav Löffler, podpredseda predstavenstva

IČO:

46 120 602

DIČ:

2023231892

IČ DPH:

SK2023231892

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 7059/B

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK31 1111 0000 0011 2702 8005

SWIFT kód (BIC): UNCRSKBX

Oprávnená osoba vo veciach technických:

Ing. Jozef Róža

tel: +421 911 677 385, jozef.roza@metrostavds.sk

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“)

uzavreli v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov tento dodatok k zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok č. 3“)

II. Preambula

- (A) Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo zo dňa 29.10.2020, č. Objednávateľa 120/20, číslo Zhotoviteľa 20981116 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je Rekonštrukcia miestnej komunikácie.
- (B) Po začatí stavebných prác na diele sa zistila potreba uskutočnenia stavebných prác, ktoré nie sú zahrnuté v pôvodnej Zmluve, no zároveň neoddeliteľne súvisia s predmetom diela, ale ktorých potrebu uskutočnenia v čase zadávania zákazky nemohol objednávateľ predvídať. Predmetom Dodatku č. 3 sú dopĺňujúce stavebné práce, ktoré vznikli na základe rekonštrukčného charakteru stavebných prác. Uvedené stavebné práce navyše je nutné vykonať pre zabezpečenie

plnohodnotnej funkčnosti predmetu diela – Výkaz výmer tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku – Výkaz výmer VV2.

III. Predmet dodatku

3.1 Pôvodné znenie článku 4.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením:

4.1 Cena za vykonanie diela podľa tejto zmluvy je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách a predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 36.362,64 Euro

DPH 20 %: 7.272,53 Euro

Cena s DPH: 43.635,17 Euro

Cena s DPH slovom: Štyridsaťtritisícšesťstotridsaťpäť Euro 1 centov

3.2 Príloha č. 1 Zmluvy - Ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnom obstarávaní (výkaz výmer) sa dopĺňa novou Prílohou č. 1 k Dodatku č. 3 – Výkaz výmer VV2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3.

IV. Záverečné ustanovenia dodatku

- 4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto Dodatkom č. 3 nedotknuté, zostávajú naďalej v platnosti.
- 4.2 Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 47a zákona č. 40 /1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 4.3 Dodatok č. 3 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 3 pred jeho podpisom prečítali, že bol spísaný po vzájomnom prerokovaní na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú.

Za Objednávateľa:

V Hornej Lehote, dňa 20.7.2021




Vladimír Bušniak
starosta obce

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 21.7.2021



Ing. Pavol Hruzik
predseda predstavenstva

Ing. Rastislav Löffler
podpredseda predstavenstva

Metrostav DS s.s.

Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892

2.2

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie
 Objekt: NAVIAC PRÁCE

Objednávateľ: OÚ Horná Lehota

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Horná Lehota

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Spevnené plochy 1+2+3

1 524,00

7	221	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	80,000	0,56	44,80
9	221	577144111.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	80,000	8,63	690,40
10	221	577164311.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	80,000	9,83	786,40
18	221	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zmetacou kefou	m2	80,000	0,03	2,40

Žľab

2 565,88

15	221	935114223.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy C 250	m	0,000	18,08	-
16	592	592270013800.S	Odvodňovací žľab betónový plytký s ochrannou hranou, svetlej šírky 150 mm, dĺžky 1 m, výšky 100 mm, bez spádu	ks	3,000	82,66	247,98
17	592	592270014500.S	Mriežkový rošt, štrbiny 30x10 mm, dl. 1 m, C 250, s rýchlouzáverom, pozinkovaná oceľ, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	3,000	71,30	213,90
15	221	935114244.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm a s roštom triedy D 400	m	8,000	23,00	184,00
16	592	5,9227E+11	Odvodňovací žľab plytký BGF-Z SV E NW 300, dĺžky 1 m, výšky 140 mm, bez spádu, betónový s nerezovou V2A hranou, HYDRO BG	ks	8,000	145,00	1 160,00
17	592	592270018800.S	Liatinový rošt, štrbiny 18x150 mm, dl. 0,5 m, D 400, s rýchlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	ks	8,000	95,00	760,00

Celkom bez DPH

4 089,88

DPH (20 %)

817,98

Celkom s DPH

4 907,86

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

